



COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUÍ
Avenida João 23, 2715, - Bairro São Cristóvão, Teresina/PI, CEP 64049-010
Telefone: - <https://investepiaui.com/complexo-portuario/>

MATRIZ DE RISCOS - PORTO-PI/PRES/DE/GIFO TERESINA/PI, 19 DE FEVEREIRO DE 2026.

Processo nº 00346.000904/2025-91

MATRIZ DE RISCO

Segue no quadro abaixo a matriz de risco para a contatação do objeto:

MATRIZ DE RISCO						
ITEM	TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	EFEITOS	RESPONSÁVEL	COMPÕE A "TAXA DE RISCO" ?	ITEM SUPERVENIENTE IMPACTANTES NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
1	Modificação das especificações de serviço e/ou projeto	Administração poderá modificar especificações de serviço ou ampliar o escopo do projeto básico, desde que seja favorável a administração conforme lei nº13.303	<ul style="list-style-type: none">Atraso de Cronograma por inclusão de serviço no escopo	Estado do Piauí	Não	Não
2	Incertezas de engenharia	Mudanças das especificações no projeto executivo devido a ajustes técnicos no projeto executivo fornecido	<ul style="list-style-type: none">Atraso de Cronograma por inclusão de serviço no projeto executivo	Estado do Piauí	Sim	Sim

3	Emissão de Documentos de responsabilidade técnica	Não fornecer ou fornecer fora do prazo a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), RRT (Registro de Responsabilidade técnica) ou documentos comprovadamente similares para execução do serviço e/ou obra.	<ul style="list-style-type: none">Atraso no cronograma	Contratada	Não	Não
4	Descumprir o prazo de entrega da Obra	Descumprimento do cronograma físico do objeto de execução	<ul style="list-style-type: none">Atraso no cronogramaAumento de custos	Contratada	Não	Não
5	Inovação e melhorias	Propostas de melhorias e inovação que não alcancem os objetivos propostos	<ul style="list-style-type: none">Retrabalho / Atraso no cronograma de execuçãoAumento de custos	Contratada	Não	Não
6	Gestão e desenvolvimento de pessoas	Gerenciamento e administração inadequada / Falta de profissionais qualificados	<ul style="list-style-type: none">Atraso no cronograma de execução do objeto	Contratada	Não	Não
7	Licença ambiental e riscos ambientais	Risco de não obtenção das licenças	<ul style="list-style-type: none">Atraso no cronograma de execução do objeto	Estado do Piauí	Não	Não

8	Licença para exploração de jazidas e depósitos de material excedentes	Risco de não obtenção das licenças	<ul style="list-style-type: none"> Atraso no cronograma de execução do objeto 	Contratada	Não	Não
9	Interferências com concessionárias	Interrupção na prestação dos serviços públicos e/ou remanejamento de redes	<ul style="list-style-type: none"> Atraso no cronograma de execução do objeto 	Estado do Piauí	Não	Não
10	Instalações circunvizinhas	Risco de danos físicos a instalações circunvizinhas	<ul style="list-style-type: none"> Atraso no cronograma de execução do objeto Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados 	Contratada	Não	Não
11	Caso fortuito/força maior	Perda ou danos aos ativos e descontinuidade na prestação do serviço por eventos seguráveis por seguro de Riscos de Engenharia	<ul style="list-style-type: none"> Paralisação do serviço Atraso no cronograma de execução Desequilíbrio econômico no Contrato 	Contratada	Não	Sim
		Perda ou danos aos ativos e descontinuidade na prestação do serviço por eventos não seguráveis que afetem o	<ul style="list-style-type: none"> Paralisação do serviço Atraso no cronograma de execução Desequilíbrio econômico no 	Estado do Piauí	Não	Sim

		equilíbrio econômico financeiro da avença	Contrato			
12	Frete/Fornecimento	Riscos nos transportes dos equipamentos/ atrasos/ acidentes/riscos de importação	<ul style="list-style-type: none">Atraso do cronograma / Aumento de custos	Contratada	Não	Não
13	Remuneração	Aumento nos custos com salários não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas ensejando aumentos superiores aos índices de reajustes contratuais	<ul style="list-style-type: none">Desequilíbrio econômico no Contrato	Contratada	Não	Sim
14	Comoções Sociais	Riscos de comoções sociais ou protestos públicos que atrasem as obras ou impeçam a prestação do serviço	<ul style="list-style-type: none">Paralisação do serviçoAtraso no cronograma de execuçãoDesequilíbrio econômico no Contrato	Contratada (até 30 dias de paralisação)	Não	Sim
				Estado do Piauí (tempo excedente)	Não	Sim
15	Inflação	Risco de greve dos trabalhadores da Contratada ou da categoria profissional	<ul style="list-style-type: none">Paralisação do serviçoAtraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não

16	Disponibilidade de recursos para implantação do projeto	Risco da verba necessária para implantação do projeto não estar disponível nos montantes e condições programados	<ul style="list-style-type: none"> Paralisação do serviço Atraso no cronograma de execução Desequilíbrio econômico no Contrato 	Estado do Piauí	Não	Sim
17	Pagamento do Contratante	Risco de não pagamento das medições mensais pela Contratante, em prazo superior a 90 (noventa) dias	<ul style="list-style-type: none"> Paralisação do serviço Atraso no cronograma de execução 	Estado do Piauí	Não	Não
18	Inflação	Risco de aumento desproporcional de preços dos insumos	<ul style="list-style-type: none"> Desequilíbrio econômico no Contrato Aumento no valor global do serviço 	Estado do Piauí	Não	Sim
19	Risco cambial	Risco de haver deslocamentos de receitas em moeda local dos custos de importação de equipamentos ou empréstimos e dívidas em moeda estrangeira	<ul style="list-style-type: none"> Desequilíbrio econômico no Contrato Aumento no valor global do serviço 	Contratada	Não	Sim
20	Passivo ambiental	Custos decorrentes da regularização de eventual passivo ambiental, cujo	<ul style="list-style-type: none"> Paralisação do serviço Atraso no cronograma de 	Estado do Piauí	Não	Não

		fato gerador tenha ocorrido após a data de eficácia do contrato, desde que não decorra de ação da Contratada	execução			
		Custos decorrentes da regularização de eventual passivo ambiental, cujo fato gerador tenha ocorrido após a data de eficácia do contrato, desde que causado por ação da Contratada	<ul style="list-style-type: none"> Paralisação do serviço Atraso no cronograma de execução 	Contratada	Não	Não
21	Tributário	Risco, no âmbito da Contratante ou de outros entes governamentais de criação de novos tributos ou encargos legais, ou alteração dos existentes, exceto alterações do Imposto de Renda - IR e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL	<ul style="list-style-type: none"> Desequilíbrio econômico no Contrato Aumento no valor global do serviço 	Estado do Piauí	Não	Sim
		Alterações das alíquotas de Imposto de Renda - IR e da Contribuição Social sobre o	<ul style="list-style-type: none"> Desequilíbrio econômico no Contrato Aumento no valor global do 	Contratada	Não	Sim

		Lucro Líquido - CSLL	serviço			
22	Equipamentos incluídos no objeto licitado	Atraso na entrega dos equipamentos que comprometa o funcionamento do empreendimento como todo de baixa qualificação ou com desempenho inferior ao especificado	<ul style="list-style-type: none">Atraso do cronograma / Aumento de custosNão atesto da fiscalização para o recebimentos de equipamentos de baixa qualificação	Contratada	Não	Não
23	Estudos e projetos	Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e/ou custo	<ul style="list-style-type: none">Atraso do cronograma / Aumento de custos	Contratada	Não	Não
24	Mudanças na legislação	Risco de mudanças legislativas no âmbito estadual que afetem diretamente os encargos e custos para prestação do serviço	<ul style="list-style-type: none">Desequilíbrio econômico no ContratoAumento no valor global do serviço	Estado do Piauí	Não	Não
25	Execução do objeto contratual equivocadamente	Projeto em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da Fiscalização	<ul style="list-style-type: none">Atraso do cronograma / Aumento de custos	Contratada	Não	Não

26	Ocorrer acidentes de trabalho	Acidente devido à segurança inadequada na frente do serviço.	<ul style="list-style-type: none">• Paralisação do serviço• Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados	Contratada	Não	Não
27	Prejuízos	Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens do Estado do Piauí ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros.	<ul style="list-style-type: none">• Atraso no cronograma de execução do objeto• Aumento de custos• Possível paralisação dos serviços	Contratada	Não	Não



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GALAS JUSTO - Matr.0000003-6, Gerente Nível I**, em 19/02/2026, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022507572** e o código CRC **25B8799D**.